MINISTERD DELUISTRUZIONE,
DELLUMIVERSITA E DELLA RICERCA

Piano Annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli “Edifici
scolastici” della citta di L’Aquila e delle aree colpite dal sisma del
06/04/2009

Dicembre 2017



3 0000

MINISTERD DELUISTRUZIOME,
DELUUNIVERSITA E DELLA RICERCA

PARTE | - INQUADRAMENTO

Amministrazione competente e responsabile per settore d’intervento

Ai sensi del decreto legge n. 78/2015 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, attuato dalla
Delibera CIPE n.48/2016 (pubblicata in GU n.36 del 13 febbraio 2017), il Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita e della Ricerca (MIUR) in funzione di amministrazione competente e responsabile, presenta il
Piano Annuale di attuazione per il 2018 (di seguito Piano) per il Settore scolastico riguardante la tipologia di
intervento “Edifici scolastici” che ospitano scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di | e Il
grado localizzati nel comune dell’Aquila e nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Strategia di settore

Coerentemente con la strategia declinata nel Programma pluriennale 2018-2020, Il MIUR, con la
presentazione del primo Piano annuale di esecuzione, intende individuare un primo lotto di interventi
caratterizzati dall’elevata cantierabilita, ovvero di indifferibile urgenza per I'avvio delle procedure di
progettazione, al fine di dare concreto avvio alla strategia di ricostruzione delineata del Programma
Pluriennale presentato.

La strategia di settore € tesa a completare il processo di ricostruzione del patrimonio di edilizia scolastica
danneggiato dagli eventi sismici del 2009, al fine di ripristinare I'offerta del servizio scolastico nella sua
completezza (aule, laboratori, palestre, attrezzature tecniche, etc), assicurando nel contempo il
raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza, con un valore dell'indice di prestazione antisismica degli
edifici pari al 100%. Il massimo livello di prestazione antisismica sara garantito ove si proceda con interventi
di sostituzione edilizia e in tutti i casi in cui risulti tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Nei
casi in cui le caratteristiche costruttive rendano l'intervento di adeguamento sismico economicamente non
sostenibile, ovvero nel caso in cui I'edificio risulti vincolato o per altri motivi tecnici I'intervento risulti non
praticabile, si potranno raggiungere livelli di prestazione sismica minori.

In questo contesto strategico, il Piano individua interventi di adeguamento edilizio, sostituzione edilizia o di
miglioramento sismico del patrimonio scolastico nella citta dell’Aquila e nei territori colpiti dal sisma 2009
che sono in possesso di un livello di progettazione sufficientemente avanzato tale da consentire
I’esperimento delle gare dei lavori entro 12 mesi dall’approvazione del presente Piano e, conseguentemente,
consentire il rapido rientro della popolazione scolastica nei plessi di appartenenza. Per garantire negli anni a
seguire la realizzazione dei rimanenti interventi e addivenire nell’arco del periodo di programmazione
individuato dal Programma Pluriennale citato alla completa ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico, il
presente Piano finanzia, inoltre, la progettazione degli interventi di adeguamento edilizio, sostituzione
edilizia o di miglioramento sismico nei casi in cui il livello attuale della progettazione non consenta
I'immediata appaltabilita dei lavori.

Complessivamente, il presente Piano annuale di attuazione permettera di avviare nella citta dell’Aquila e nei
territori colpiti dal sisma 2009, un complesso di 56 procedure di gara, 38 dei quali di esecuzione lavori o
completamento della progettazione ed esecuzione e 18 dei quali di sola progettazione, che metteranno in
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atto operazioni di accelerazione e razionalizzazione dei processi di riparazione, sostituzione edilizia®, di
miglioramento/adeguamento sismico del patrimonio scolastico.

Il risultato atteso dei 38 interventi di esecuzione di lavori di ricostruzione/riparazione/miglioramento
sismico/adeguamento sismico e la chiusura dei cantieri e la restituzione alla popolazione studentesca - che
oggi ammonta ad oltre 3500 iscritti, al corpo docente e non docente ed alle comunita di riferimento, con i
tempi e le modalita attuative previste nelle singole schede tecniche allegate ai piani annuali, di nuovi edifici
adeguati ed energeticamente efficienti o edifici sismicamente migliorati/adeguati, in grado di riattivare il
completo mix di servizi scolastici, educativi, ludico ricreativi e sociali offerto dalle diverse istituzioni
scolastiche.

Il risultato atteso dei 18 interventi di progettazione, che interessano altrettanti plessi scolastici i quali
ospitano oltre 7100 alunni, € l'accelerazione dell’iter di conclusione del ciclo di progetto e la loro
conseguente candidabilita al finanziamento nell’ambito dei Piani annuali successivi al primo.

Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 48 del 2016, punto due ultimo capoverso, si evidenzia che il
presente Piano Annuale, coerentemente con il Programma Pluriennale di settore, si coordina con il
complesso degli interventi gia finanziati ai sensi delle citate Delibere CIPE n. 77/2015 e 48/2016 - Piano
stralcio. In particolare, la tabella seguente riepiloga i nuovi stanziamenti assegnati mediante le due citate
Delibere.

DELIBERA CIPE

INTERVENTI FINANZIATI

IMPORTO FINANZIATO

CIPE 77/2015 3 €6.237.211,00
CIPE 48/2016 15 €13 174 599,74
TOTALE FINANZIATO 18 €19 411 810,74

| criteri generali applicati per la selezione degli interventi inseriti nel Piano annuale di esecuzione 2018,
individuati dalla Delibera CIPE n.48/2016 (All.1 Punto 4), sono i seguenti:

1. Rilevanza/priorita rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettivita; nella selezione degli
interventi e stato scelto di dare priorita a quegli interventi che, una volta ultimati, consentiranno di
ripristinare e migliorare le strutture scolastiche a servizio della popolazione

2. Cantierabilita definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all’individuazione
della Stazione Appaltante alla luce della capacita tecnico-organizzativa prevista dalla nuova
normativa sugli Appalti Pubblici, all'individuazione della Centrale di Committenza.

' Sj evidenzia che alcuni interventi di sostituzione edilizia sono stati inseriti nella presente programmazione in base al
D.L. 75/2015, art.11 comma 9, che stabilisce che “in casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici,
il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo
prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici”.
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3. Coerenza con i Piani di Ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti; in particolare
nell’ambito del presente Programma rientrano interventi localizzati nel Comune di L’Aquila e nei
Comuni colpiti dagli eventi sismici dl 6 aprile 2009

4. Disponibilita di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione; per
ciascuno dei piani annuali di attuazione le amministrazioni competenti prevedono per ogni
intervento un cronoprogramma dettagliato delle fasi progettuali e attuative;

5. Sostenibilita gestionale e durabilita dei servizi alla collettivita.

Inoltre il MIUR ha individuato ulteriori criteri specifici per il settore di riferimento per la selezione degli
interventi su edifici scolastici:

6. Riduzione del disagio studentesco, intervenendo prioritariamente nelle situazioni in cui la
popolazione studentesca & alloggiata in soluzioni temporanee che rendono particolarmente
difficoltose le regolari attivita e graduando temporalmente la programmazione degli interventi al
fine di garantire la presenza nelle vicinanze di adeguati spazi per alloggiare la popolazione
studentesca nel periodo in cui il plesso scolastico & oggetto dell’intervento.

7. Prestazione sismica, intervenendo prioritariamente in edifici agibili in possesso di una verifica di
vulnerabilita al fine di migliorarne I'indice di prestazione sismica per rispondere efficacemente alla
richiesta da parte dell’utenza di scuole piu sicure.

8. Congruita economica, prediligendo, a parita di costo, interventi di sostituzione edilizia con eventuale
delocalizzazione per realizzare edifici nuovi, sismicamente adeguati e dimensionalmente
commisurati alla popolazione studentesca di riferimento, piuttosto che riparare edifici esistenti
eventualmente non rispondenti al fabbisogno attuale di spazi, intervenendo anche sulla prestazione
sismica.

In coerenza con il criterio di cui al punto 8, con riferimento agli interventi di adeguamento sismico, si precisa

che, qualora in corso di progettazione dovesse emergere una maggiore convenienza economica della
sostituzione edilizia, le amministrazioni comunali potranno opportunamente modificare la tipologia di
intervento, optando per la costruzione di un nuovo edificio. In tal caso, le conseguenti economie finanziarie
saranno oggetto di riprogrammazione nei successivi piani annuali di attuazione.

Linee di Intervento

In considerazione dell’omogeneita degli interventi, riguardarti esclusivamente edilizia scolastica, e al fine di
non frammentare eccessivamente la responsabilita dell’attuazione degli interventi, non si prevedono linee di
intervento.

Modalita di attuazione del Piano Annuale

Gli interventi sull’edilizia scolastica sono cosi ripartiti tra livello di istruzione:

e 49 interventi riguardano le Scuole dell’infanzia e scuole del | ciclo di Istruzione ossia scuole primarie e
secondarie di primo grado;

e 7 interventi riguardano scuole del Il ciclo di Istruzione ossia scuole secondarie di secondo grado;

Le Stazioni Appaltanti, individuate in base alla titolarita dell’edificio oggetto degli interventi e alla effettiva
capacita di sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi sono:

e i Comuni per le scuole dell’infanzia e per le scuole del | ciclo di Istruzione

e la Provincia per le scuole che ospitano il Il ciclo di Istruzione.
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Le singole stazioni appaltanti hanno dichiarato I'intenzione di avvalersi di una Centrale di Committenza per
I'esperimento delle gare di progettazione / lavori, nel rispetto della normativa vigente, cosi come indicato
nella tabella riepilogativa sub allegato (A).

Attestazioni di conformita tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti

Ai sensi dell’Allegato 1 alla Delibera CIPE 48/2016 Punto 1 - Responsabilita e contenuti della
programmazione — Piani Annuali, le singole Amministrazioni Comunali e Provinciali, in qualita di soggetti
attuatori degli interventi, attestano, con apposite note allegate alla proposta al CIPE del 22 dicembre 2017, la
loro effettiva capacita a sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di
ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.
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Interventi selezionati

Per I'annualita 2018 in esito all’applicazione dei criteri di selezione sono stati individuati 56 interventi per un
totale di € 30.405.366,67 articolati come di seguito descritto.

o 38 di esecuzione lavori o progettazione ed esecuzione per un totale di € 22.901.247,07
e 18 di progettazione per un totale di € 7.504.119,60

Disarticolando gli interventi selezionati a livello territoriale e per amministrazione titolare, si individuano:

> un totale di 26 interventi, ricadenti nel territorio della Citta dell’Aquila e del Cratere sismico, per un
totale di € 15.010.916,25.
In merito alla finalita del finanziamento richiesto, detti 26 interventi sono cosi articolati:
0 11 interventi riguardano il completamento del ciclo di progetto per un totale di €
5.964.119,60
0 15 interventi sono di esecuzione lavori per un totale di € 9.046.796,65.
Disarticolando gli interventi in ragione della titolarita degli stessi (Province o Comuni) si hanno:
- 2 interventi a titolarita della Provincia dell’Aquila di sostituzione edilizia, uno dei quali con

delocalizzazione ed entrambi nel territorio del Comune dell’Aquila, per i quali il presente piano
finanzia la redazione della progettazione per un totale di € 2.070.419,60
- 1 intervento a titolarita della Provincia di Pescara di adeguamento sismico sito nel territorio del

Comune di Popoli per il quale il presente piano finanzia la redazione della progettazione per un
totale di € 150.000,00
- 7 interventi a titolarita del Comune dell’Aquila per un totale di € 4.100.000,00, cosi articolati per

tipologia:
O 2 interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del
06.04.2009;

0 5 interventi di sostituzione edilizia per gli edifici scolastici per i quali la ricostruzione risulti piu
conveniente rispetto all’intervento di riparazione;
- 16 interventi a titolarita dei Comuni rientranti nel Cratere Sismico del terremoto del 2009 per un
totale di € 8.690.496,65 cosi articolati per tipologia:
0 1 intervento di completamento di lavori gia avviati o realizzati su edifici scolastici danneggiati
dal sisma del 06.04.2009;
O 6 interventi di sostituzione edilizia, uno dei quali con delocalizzazione, per gli edifici scolastici

per i quali la ricostruzione risulti piu conveniente rispetto all’intervento di riparazione;
0 9 interventi di adeguamento sismico per quegli edifici scolastici agibili per i quali si realizzera
un innalzamento del livello di sicurezza fino al raggiungimento dell’100%;

Un totale di 30 interventi ricadenti nelle aree c.d. “fuori cratere”, per un totale di € 15.394.450,42.

In merito alla finalita del finanziamento richiesto, detti interventi sono cosi articolati:
0 7 interventi riguardano il completamento del ciclo di progetto per un totale di € 1.540.000,00;
0 23 interventi sono di esecuzione lavori per un totale di € 13.854.450,42.

Disarticolando gli interventi in ragione della titolarita degli stessi (Province o Comuni) si hanno:
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- 1 intervento a titolarita della Provincia di Teramo di miglioramento sismico per il quali il presente

piano finanzia la redazione della progettazione per un totale di € 250.000,00
- 3interventi a titolarita della Provincia di Pescara di adeguamento sismico per i quali il presente piano

finanzia la redazione della progettazione per un totale di € 740.000,00
- 26 interventi a titolarita dei Comuni c.d. “fuori cratere”, non rientranti nel Cratere Sismico del

terremoto del 2009, per un totale di € 14.404.450,42 cosi articolati per tipologia:

0 6 interventi di sostituzione edilizia, 3 dei quali con delocalizzazione, per gli edifici scolastici per i
quali la ricostruzione risulti pil conveniente rispetto all’intervento di riparazione;

0 19 interventi di adeguamento sismico per quegli edifici scolastici agibili per i quali si realizzera
un innalzamento del livello di sicurezza fino al raggiungimento dell’100%;

0 1linterventi di miglioramento della prestazione sismica degli edifici scolastici oggi gia agibili per
i quali risulta non possibile o economicamente non conveniente la realizzazione di un completo
adeguamento sismico

In ragione dello stato d’avanzamento del ciclo di progetto i 56 interventi selezionati nel presente piano
possono essere cosi classificati:

- n. 13 la cui progettazione deve essere ancora avviata;

- n. 30 interventi il cui livello di progettazione necessita ancora di nuovi livelli di approfondimento
(DPP, studio di fattibilita tecnico economica, progetto preliminare);

- n. 2 analisi di vulnerabilita;

- n. 11 interventi gia cantierabili in quanto gia in possesso di un livello di progettazione definitivo od
esecutivo.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per I'annualita 2018 si rimanda alla Tabella riassuntiva
degli interventi anno 2018 (Allegato A); per il dettaglio relativo ai singoli interventi, ivi compresi
cronoprogrammi di attuazione, si rimanda alle singole schedi intervento allegate alla proposta presentata al
CIPE del 22 dicembre 2017.

Esito applicazione dei criteri di selezione

Il completamento della ricostruzione pubblica del settore Istruzione Primaria e secondaria, tipologia di
intervento “Edilizia scolastica”, necessita di € 147.958.981,12 per un totale di 84 interventi.

Il presente piano annuale individua un primo elenco di 56 interventi per la cui selezione sono state
considerate le seguenti priorita:
- Immediata cantierabilita;

- Riduzione del disagio della popolazione studentesca;

- Innalzamento considerevole dell’indice di sicurezza;

- Oggetto di un operazione di razionalizzazione territoriale del patrimonio scolastico;
- Necessita di progettazione.

La selezione degli interventi & stata effettuata a valle di un’azione ricognitiva realizzata in collaborazione con
gli Uffici speciali per la Ricostruzione de L’Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC) che ha permesso di
elaborare una mappatura esaustiva degli interventi riportata nel Programma pluriennale. Gli interventi
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selezionati nel presente Piano rispondono ai criteri di selezione enunciati precedentemente e sono graduati
territorialmente e temporalmente in modo da:

a. limitare il piu possibile il disagio per la popolazione studentesca che dovra abbandonare il proprio
plesso per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori;

b. massimizzare le capacita amministrative delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, ove
previste, evitando un eccessivo sovraccarico.

Si evidenzia che gli importi dei singoli interventi selezionati sono risultati coerenti con i criteri di verifica sulla
congruita economica adottati e descritti all’Allegato B del presente Piano Annuale.

Fabbisogno finanziario
Il fabbisogno finanziario del Piano annuale 2018 per il completamento della ricostruzione del patrimonio
scolastico di competenza del MIUR (n. 56 interventi) & pari ad € 30.405.366,67 suddiviso in

- €6.170.419,60 per 9 interventi ricadenti nel territorio della Citta de L’Aquila

- €8.840.496,65 per 17 interventi ricadenti nel territorio del cratere sismico, escluso la Citta de
L'Aquila

- €15.394.450,42 per 30 interventi ricadenti nel territorio fuori cratere sismico.

Tale fabbisogno rappresenta una quota parte delle esigenze finanziarie stimate dal MIUR in € 147.958.981,12
milioni di euro per concludere la ricostruzione del patrimonio scolastico.

Attestazioni di conformita con gli strumenti urbanistici vigenti

Per i soli edifici localizzati nei centri storici dei Comuni del Cratere, le Amministrazioni Comunali, in qualita di
soggetti attuatori degli interventi, attestano, con apposite note allegate alla proposta al CIPE del 22 dicembre
2017, la coerenza e la conformita degli interventi inseriti nel presente Piano con gli strumenti urbanistici
vigenti e i Piani di ricostruzione in vigore.
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PARTE Ill - RIPROGRAMMAZIONE

Azioni di riprogrammazione delle risorse assegnate precedentemente all’entrata in vigore
dell’art.11 del DI. 78/2015

Il presente Piano annuale di esecuzione non prevede azioni di riprogrammazione di risorse assegnate
precedentemente all’entrata in vigore dell’art.11 del decreto legge n. 78/2015. Il MIUR si riserva il puntuale
accertamento di eventuali economie relative a gare e/o lavori conclusi, ai fini della loro riallocazione nei
successivi Piani annuali di attuazione, oggi non ancora quantificabili.
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Allegato A) TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI ANNO 2018

Allegato B) MODALITA DI VERIFICA DELLA CONGRUITA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI
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PIANO ANNUALE MIUR (Edilizia scolastica)
ALLEGATO A - TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI ANNO 2018

1 Istituto diistruzione secondario Convitto /) o d6 pa vinci n° 8 - L'AQ Cratere SECONDARIA I PROVINCIA DELLAQUILA | S0Stituzione edilizia con |ANALISIDI - Provincia dell'Aquila | €  13.101.200,00 1.310.120,00 |- Progettazione intervento
Nazionale "D.Cotugno GRADO delocalizzazione VULNERABILITA
2 IPSIASAR "L. Da Vinci" Via Aldo Moro- L'Aquila Cratere SECONDARIALI PROVINCIA DELL'AQUILA  [Sostituzione edilizia ANALISI DI Provincia dell'Aquila | € 7.602.996,00 760.299,60 |- Progettazione intervento
GRADO VULNERABILITA'
: ’ ) . INFANZIA
3 Scuola dell’infanzia e primaria di Pianola Via sott9 le Vlgno’le, frt‘mone di Cratere COMUNE DELL'AQUILA Adeguamento sismico Progetto preliminare CUS Cor?une € 3.065.000,00 950.000,00 |- Esecuzione lavori
Pianola — L’Aquila dell'Aquila
PRIMARIA
4 Scuola primaria di Bagno (da trasformare in |Via Capo la Costa, frazione di Cratere INFANZIA COMUNE DELLU'AQUILA  |Sostituzione edilizia DPP cUC Comune € 1.300.000,00 300.000,00 |- Esecuzione lavori
scuola dell'infanzia) Bagno - L'Aquila dell'Aquila
’ o ” . ! B . - e CUC Comune . )
5 Scuola dell’Infanzia “T.Campanella Via F. Cappa, L'Aquila Cratere INFANZIA COMUNE DELL'AQUILA Sostituzione edilizia Nessuna dell'Aquila € 1.400.000,00 200.000,00 |- Progettazione intervento
6 Scuola primaria "Celestino V" {scuola Via Monte Morrone, quartiere Cratere PRIMARIA COMUNE DELL'AQUILA  |Sostituzione edilizia Nessuna cUC Comune € 2.400.000,00 300.000,00 |- Progettazione intervento
primaria Valle Pretara) Valle Pretara - L'Aquila dell'Aquila
" . . . . L. , . , . CUC Comune . .
7 Scuola dell'infanzia S. Giovanni Bosco Via Arischia, L' Aquila Cratere INFANZIA COMUNE DELL'AQUILA Adeguamento sismico Nessuna dell'Aquila € 350.000,00 350.000,00 |- Progettazione intervento
8 Scuola Media "G. Carducci" Viale Duca degli Abruzzi,16 L'Aquila Cratere Zi(;\%’\éDARlA : COMUNE DELL'AQUILA Sostituzione edilizia Nessuna g:lﬁ:;:;:ne € 8.400.000,00 1.000.000,00 |- Progettazione intervento
A , s INFANZIA
9 Scuola primaria e scuola dell'Infanzia Viale |\ .\ < i | aquila Cratere COMUNE DELL'AQUILA  |Sostituzione edilizia Nessuna cUC Comune € 9.450.000,00 1.000.000,00 |- Progettazione intervento
Giovanni XXIII dell'Aquila
PRIMARIA
10 Scuola rr?edla, elementare e materna - Via Giacomo Matteotti Fuori cratere - INFANZIA COMUNE DI ALANNO Adeguamento sismico Prog'etto di fattl?lhta Provincia di Pescara € 230.000,00 230.000,00 ) Proget.tanone mt.ervento
Refettorio (corpo 1) - PRIMARIA tecnico economica - Esecuzione lavori
11 Scuola rr?edla, elementare e materna - Via Giacomo Matteotti Fuori cratere SECONDARIA COMUNE DI ALANNO Adeguamento sismico Prog.etto di fattl?lhta Provincia di Pescara € 1.000.000,00 100.000,00 |- Progettazione intervento
Refettorio (corpo 2 e corpo 3) GRADO tecnico economica
CUC Comuni di Progettazione intervento
12 scuola materna Caruscino via Colantoni, fraz. Caruscino Fuori cratere INFANZIA COMUNE DI AVEZZANO Adeguamento sismico Nessuna Avezzano - Capistrello| € 320.000,00 320.000,00 Esefuzione lavori
- Magliano de Marsi
CUC Comuni di
13 primaria “Giovanni XXIII” via Di Lorenzo Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI AVEZZANO Sostituzione edilizia Nessuna Avezzano - Capistrello| € 3.000.000,00 300.000,00 |- Progettazione intervento
- Magliano de Marsi
CUC Comuni di Progettazione intervento
14 primaria San Pelino c.so Italia Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI AVEZZANO Adeguamento sismico Nessuna Avezzano - Capistrello| € 500.000,00 500.000,00 EseEuzione lavori
- Magliano dé Marsi
INFANZIA
15 Scuola Media e materna via Romanelli Fuori cratere COMUNE DI BISENTI Adeguamento sismico Nessuna CUC Valfino € 564.000,00 564.000,00 ) Proget:‘.auone mt-ervento
SECONDARIA | - Esecuzione lavori
GRADO
-P ttazi int t
16 Scuola Elementare via Romanelli Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI BISENTI Adeguamento sismico  |Nessuna CcuC Valfino € 722.400,00 722.400,00 | | OBEttazione intervento
- Esecuzione lavori
INFANZIA
Sostituzi dilizi SUA - Provinci -P ttazi int t
17 Scuola materna - Piano D'Orta - Palestra | Via Provinciale, fraz. Piano d'Orta Fuoricratere  |PRIMARIA COMUNE DI BOLOGNANQ [>05Ttuzione ealiiziacon 155, rovincia € 270.000,00 70.000,00 | ' oBetrazione intervento
delocalizzazione Pescara - Esecuzione lavori
SECONDARIA |
GRADO
SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' . - Progetto di fattibilita CUC dei Comuni del - Progettazione intervento
20 VERGA 23 F t INFANZIA COMUNE DI CASTELLALTO |Ad t € 935.000,00 935.000,00 X .
CASTELNUOVO VOMANO uort cratere eguamento sismico tecnico economica Medio Vomano - Esecuzione lavori
. L . . . COMUNE DI Progetto di fattibilita . - Progettazione intervento
21 Edificio scolastico infanzia e nido Largo del minatore Cratere INFANZIA Completamento ASMEL Consortile € 100.000,00 100.000,00 ) )
md icot z I & ! CASTELVECCHIO SUBEQUO P tecnico economica - Esecuzione lavori
PRIMARIA COMUNE DI
22 Scuola elementare e media via Roma 43 Cratere Sostituzione edilizia DPP ASMEL Consortile € 4.000.000,00 400.000,00 |- Progettazione intervento
SECONDARIA | CASTELVECCHIO SUBEQUO
GRADO




SECONDARIA |

- Progettazione intervento

23 Scuola media viale dei pini Fuori cratere COMUNE DI CASTILENTI Sostituzione edilizia Progetto esecutivo CUC Valfino 2.346.768,00 633.326,60 ) .
GRADO - Esecuzione lavori
Unione Comuni
SECONDARIA | COMUNE DI CELLINO P tto di fattibilita - P ttazi int t
24 Scuola Media via Giardino, 23 Fuori cratere Adeguamento sismico rog‘e odita I, it Colline Medio 800.000,00 800.000,00 roge ‘a2|one |n‘erven °
GRADO ATTANASIO tecnico economica - Esecuzione lavori
Vomano
INFANZIA Unione Comuni . .
25 Scuola dell'infanzia e primaria via Giardino, 23 Fuori cratere COMUNE DI CELLINO Adeguamento sismico Progetto definitivo Colline Medio 400.000,00 400.000,00 ) Proget.tanone |n1.:ervento
ATTANASIO - Esecuzione lavori
PRIMARIA Vomano
. e " X . . INFANZIA COMUNE CIVITELLA I . . . .
26 Scuola Primaria "Civitella Casanova-c.u. Via Guglielmo Marconi 48/50 Cratere CASANOVA adeguamento sismico Progetto esecutivo Cuc Alta Vestina 1.480.000,00 1.480.000,00 |- Esecuzione lavori
PRIMARIA
Scuol dia Capol - Scuol t SECONDARIA | P tto di fattibilita C Tossici
27 cuola meaia Lapoluogo - SCuola materna ;. ¢ paolo Cratere COMUNE DI COLLEDARA  |Sostituzione edilizia rogetto di fattibiita omune fossicia 995.000,00 200.000,00 |- Esecuzione lavori
della Frazione di Ornano Grande GRADO tecnico economica Colledara
INFANZIA
Nuovo edificio scolastico sede della scuola
28 primaria e dell'infanzia e della scuola Via ltalia Cratere PRIMARIA COMUNE DI CUGNOLI Sostituzione edilizia Progetto esecutivo Provincia di Pescara 2.542.642,00 442.642,00 |- Esecuzione lavori
secondaria di primo grado
SECONDARIA |
GRADO
- INFANZIA P tto di fattibilita -P ttazi int t
29 SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA ROCCO TERENZI 4 Fuori cratere COMUNE DI ELICE Adeguamento sismico rOBEtto ATattivilita ey valfino 986.682,84 986.682,84 | | Cseriazione Intervento
- PRIMARIA tecnico economica - Esecuzione lavori
-P ttazi int t
30 Ex scuola materna via c.da Murata Cratere INFANZIA COMUNE DI FONTECCHIO |Adeguamento sismico  |Nessuna ASMEL Consortile 500.000,00 500.000,00 | . oBettazione intervento
- Esecuzione lavori
Scuola elementare Acerbo, via Vittorio COMUNE DI LORETO ANALISI DI CUC PENNE - LORETO
31 ! ia Vittorio Veneto Fuori cratere PRIMARIA Adeguamento sismico 3.042.000,00 150.000,00 |- Progettazione intervento
Veneto via vitton uont APRUTINO gu st VULNERABILITA' APRUTINO &
COMUNE DI LORETO P tto di fattibilita CUC PENNE - LORETO - P ttazi int t
32 Scuola materna c.da Saletto contrada Saletto Fuori cratere INFANZIA Sostituzione edilizia rogfe odta I, it 373.627,46 223.627,46 roge 'a1|one m'erven °
APRUTINO tecnico economica APRUTINO - Esecuzione lavori
INFANZIA COMUNE DI MONTEBELLO P ttazi int t
34 Scuola materna e media via De Gasperi Cratere Adeguamento sismico Nessuna Cuc Alta Vestina 400.000,00 400.000,00 - Proge .a2|one m.erven °
SECONDARIA | DI BERTONA - Esecuzione lavori
GRADO
P tto di fattibilita CUC Uni t dei
36 Scuola Materna VIA SAN GIROLAMO Cratere INFANZIA COMUNE DI NAVELLI Sostituzione edilizia rogetto di fattibiita - onione terre del 1.186.114,40 696.114,40 |- Esecuzione lavori
tecnico economica peligni
Unione Comuni
COMUNE DI PENNASS. P tto di fattibilita - P ttazi int t
37 Scuola Materna, Frazione Val Vomano P.zza Bernini - F.ne Val Vomano Cratere INFANZIA Adeguamento sismico rog.e odita I, it Colline Medio 698.530,00 698.530,00 roge ‘a2|one |n‘erven °
ANDREA tecnico economica - Esecuzione lavori
Vomano
INFANZIA CUC Carsoli, Oricola, Progettazione intervento
38 Scuola Materna ed Elementare Corso umberto | Fuori cratere COMUNE DI PERETO Adeguamento sismico Progetto definitivo Pereto, Rocca di 600.000,00 350.000,00 Esefuzione lavori
PRIMARIA Botte
39 Istituto Comprensivo Papa Giovanni X1l -\ pe Felici - Pianella (PE) Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI PIANELLA  |Adeguamento sismico | Progetto preliminare  |ASMEL Consortile 1.420.000,00 1.420.000,00 |~ Progettazione intervento
Scuola primaria - Esecuzione lavori
41 gsrgplesso scolastico Scuola elementare Ala viale Buozzi Cratere PRIMARIA COMUNE DI POPOLI Adeguamento sismico Progetto esecutivo E:cce;:r?)pow 353.510,25 353.510,25 |- Esecuzione lavori
L . . . L CUC - Popoli- - Progettazione intervento
42 SCUOLA PAOLINI - ALA OVEST - Spogliatoi viale Buozzi - Popoli Cratere PRIMARIA COMUNE DI POPOLI Adeguamento sismico Nessuna 200.000,00 200.000,00 . .
Pacentro - Esecuzione lavori
43 SCUOLA MATERNA VIALE ABRUZZO, 14 Fuori cratere INFANZIA COMUNI DI RAIANO Adeguamento sismico | Progetto definitivo CUC Unione terre dei 744.211,67 744.211,67 | Progettazione intervento
peligni - Esecuzione lavori
; : . e TUC Carsolr, Uricora,
a4 Scuola elementare via ijerce Moscatelli, loc. La Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI ROCCA DI Sostltu%long edilizia con Progetto esecutivo Pereto, Rocca di 1.200.000,00 600.000,00 |- Esecuzione lavori
favorita BOTTE delocalizzazione Boren
. TR CUC Carsor, Uricora, - -
45 SCUOLA MATERNA via Regina Elena Fuori cratere INFANZIA COMUNE DI ROCCA DI Adeguamento sismico Prog.etto di fattl?lhta Pereto, Rocca di 445.000,00 445.000,00 Proget.tazmne mt.ervento
BOTTE tecnico economica Dbin - Esecuzione lavori
46 Scuola materna Pio XI via B., Croce-Sante Marie AQ Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI S. MARIE Adeguamento sismico || 08etto difattibilita 1 CUC Scurcola 982.297,00 982.297,00 | Progettazione intervento
tecnico economica Marsicana - Esecuzione lavori
47 Scuola Materna San Pio delle Camere via Grande Cratere INFANZIA COMUNE DI SAN PIO DELLE Sostituzione edilizia Progetto di fattibilita ASMEL Consortile 676.000,00 676.000,00 - Progettazione intervento

CAMERE

tecnico economica

- Esecuzione lavori




ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO LUIGI

VIA MADONNA DEI

COMUNE DI SAN

Progetto di fattibilita

48 - Crat INFANZIA Ad to sismi ASMEL C til 1.600.000,00 160.000,00 |- P ttazi int t
VOLPICELLI (EX SCUOLA MEDIAF. ROSSI) | - CCOMANDATI - COMUNE DI ratere DEMETRIO NE' VESTINI CEUAMENtO SISMICO 14 chico economica onsortiie ' ' rogettazione intervento
SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ)
CUC Caramanico san
. - . . SECONDARIA | COMUNE DI SAN I . . . .
49 Scuola media - Via San Rocco via San Rocco Fuori cratere GRADO VALENTINO IN A.C. Adeguamento sismico Progetto esecutivo \.-_'/ilirltlno~ 500.000,00 450.000,00 |- Esecuzione lavori
50 Scu?le delfinfanzia (ex via della Rinascita e via della Rinascita, c.da Decontra Fuori cratere INFANZIA COMUNE DI SCAFA Sostltu%lone. edilizia con Progetto esecutivo CUC.Scafa X 221.011,17 74.011,17 |- Esecuzione lavori
frazione Decontra ) delocalizzazione Turrivalagni
51 Scuola Civita tomassa Civitatomassa Cratere INFANZIA COMUNE DI SCOPPITO Adeguamento sismico || /08etto difattibilita 1 CUC Scoppito- Ocre- 1.200.000,00 1.200.000,00 |~ Progettazione intervento
tecnico economica Fagnano Alto - Barete - Esecuzione lavori
52 Scuola Elementare "Lola Di Stefano" Iil;IeQ)RoosveIt, Comune di Sulmona Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI SULMONA Miglioramento sismico Progetto esecutivo gllj(riniilaCOmune di 2.127.400,00 950.000,00 |- Esecuzione lavori
. . " . A . o Progetto di fattibilita ) )
53 Scuola elementare "Risorgimento viale dei pini Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI TERAMO Adeguamento sismico techico economica COMUNE DI TERAMO 875.400,00 585.400,00 |- Esecuzione lavori
54 Scuola media via Forlunese, fraz. Palombaia Cratere SECONDARIA| COMUNE DI TORNIMPARTE | Adeguamento sismico Prog.etto di fattl!alhta CUC Scoppito- Ocre- 850.000,00 850.000,00 ) Proget.tazwne mt.ervento
GRADO tecnico economica Fagnano Alto - Barete - Esecuzione lavori
Istituto C ivo Scuola Primaria "C. COMUNE DI TORRE DEI Sostituzi dilizi P tto di fattibilita CUC Provincia di
55 SHIUTO LOMPTENsIvVo scuola Frimara "tasa 10 e de Passeri, via G. Garibaldi Cratere PRIMARIA ostituzione edllizia con | Frogetto di Tattibiiita rovincia di 3.337.000,00 333.700,00 |- Progettazione intervento
della Scuola PASSERI delocalizzazione tecnico economica Pescara
CUC Trasacco - Progettazione intervento
57 Scuola Media "Muzio Febonio" Via Cifilanico Fuori cratere PRIMARIA COMUNE DI TRASACCO Adeguamento sismico DPP Collelongo - 868.493,68 868.493,68 Esefuzione lavori
Ortucchio
58 I'T'C'G' T. Acerbo" di Pescara, sede di via via Pizzoferrato 1, Pescara Fuori cratere SECONDARIA I PROVINCIA DI PESCARA Adeguamento sismico Prog.etto di fattl!alhta CUC Provincia di 1.700.000,00 170.000,00 |- Progettazione intervento
Pizzoferrato GRADO tecnico economica Pescara
I.1.S. "L. Misticoni - V. Bellisario" di Pescara, . s o
59 sede dell'lstituto Statale d'Arte "V. Bellisario"|Via Einaudi Fuoricratere | CCONDARIAII PROVINCIA DI PESCARA | Adeguamento sismico | r0BEtto difattibilita ) CUC Provincia di 3.200.000,00 320.000,00 |- Progettazione intervento
L. ) GRADO tecnico economica Pescara
di via Einaudi
60 1:5.1.5 "A. di Savoia” di Popoli, succursale . o, Cratere SECONDARIA I PROVINCIA DI PESCARA | Adeguamento sismico || 0getto difattibilita | CUC Provincia di 1.500.000,00 150.000,00 |- Progettazione intervento
I.P.S.ILA. "A. di Savoia" via Corti GRADO tecnico economica Pescara
62 Liceo Artistico "Mario dei Fiori" di Penne, via | . . . 49 penne Fuoricratere | SCCONDARIA PROVINCIA DI PESCARA | Adeguamento sismico || -08€tto di fattibilita 1CUC Provincia di 2.500.000,00 250.000,00 |- Progettazione intervento
Caselli GRADO tecnico economica Pescara
63 Liceo "M. Delfico" Teramo P.zza Dante Alighieri Fuori cratere SECONDARIALI PROVINCIA DI TERAMO Miglioramento sismico Prog‘etto di fattl?lhta CUC Provincia di 2.500.000,00 250.000,00 |- Progettazione intervento
GRADO tecnico economica Teramo

* La numerazione non & progressiva in quanto talune proposte di intervento non fanno parte del presente Piano
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Premessa

Nell’ambito della predisposizione del Programma pluriennale 2018-2020 degli interventi di ricostruzione
degli “Edifici scolastici” della citta di L’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 06/04/2009 e del relativo
Piano Annuale 2018, le Amministrazioni locali, responsabili dell’attuazione degli interventi per la
ricostruzione del patrimonio di edilizia scolastica danneggiato dagli eventi sismici del 2009, hanno proposto,
tra gli altri, interventi di adeguamento sismico e di nuova costruzione degli immobili, stimandone i relativi
costi.

Al fine di verificare la congruita economica delle quantificazioni formulate dalle Amministrazioni titolari
degli interventi proposti, & stato elaborato un costo di riferimento per la costruzione del plesso scolastico
rispetto al quale confrontare le succitate stime.

Il metodo di calcolo assunto definisce un intervallo di valori all'interno del quale il costo stimato puo essere
definito congruo; le elaborazioni proposte tengono conto dei risultati emersi nell’ambito delle istruttorie
tecnico-economiche svolte dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione nel corso degli anni passati.

Costo di riferimento del plesso scolastico (CRP)
E’ definito Costo di riferimento del plesso scolastico il costo per la realizzazione di un nuovo plesso,
comprensivo di tutte le spese previste nel quadro economico d’intervento. Si intendono escluse dal costo di
riferimento le seguenti spese:

e demolizione degli edifici esistenti;

e acquisizione di aree;

e sistemazione di viabilita esterna all’area di intervento.

Il Costo di riferimento del plesso scolastico é funzione di:
e A numero di alunni iscritti (anno scolastico 2017-18);
e Nc: numero di classi di progetto;
e Caratteristiche dimensionali dell’architettura.

Sulla base di tali dati possono essere calcolati:

e Ap: numero di alunni di progetto. In coerenza con quanto stabilito dal DM 18 febbraio 2017 esso &
calcolato come:
- Ap=Nc *30 alunni per le scuole d’infanzia;
- Ap=N¢ *25 alunni per gli altri ordini scolastici.
e |,: indice di riempimento riferito alla popolazione scolastica = Ai/Ap: rapporto fra la popolazione
scolastica effettivamente presente, come risultante dai dati relativi alle iscrizioni, e quella di
progetto.

Il Costo di riferimento del plesso scolastico puo essere calcolato come prodotto fra la superficie lorda di
progetto (SLp) e il Costo specifico di un plesso scolastico per unita di superficie (Cys).

CRP =SLp * Cys



In considerazione dei valori ritenuti ammissibili per la superficie lorda e per il costo per unita di superficie
(come meglio illustrato nel paragrafo successivo), il costo di riferimento puo assumere un intervallo di
valori compresi fra un minimo e un massimo come di seguito definitivi:

CRPmin =SLmin * Cusmin

CRPymax =SLvax * Cusmax

Dimensionamento del plesso scolastico.

Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 stabilisce, nelle tabelle 3/A e 3/B-“Superfici lorde per classe e
per alunno” i valori della superficie lorda minima per classe e per alunno da rispettare nella costruzione
degli edifici scolastici, in funzione del numero di classi e del livello di istruzione (oltre che dell’indirizzo di
studi nel caso degli Istituti superiori di secondo grado).

Ai fini della verifica di congruita economica la superficie lorda di progetto (SLp) deve essere compresa entro
un intervallo di valori ritenuto ammissibile.
SLuin < SLp < SLmax

La superficie lorda minima (SLwn) del plesso scolastico € calcolata come prodotto fra la superficie lorda
minima per classe, ricavata dalla succitata tabella del DM del 1975, e il numero di classi di progetto.

La superficie lorda massima (SLyax) € ottenuta incrementando la superficie lorda minima (SLyy) secondo un
coefficiente, funzione lineare dell’indice di riempimento (l,) del plesso scolastico, come di seguito illustrato:

SLmax = Skvin + @ SLyin
Con a=0,12* (1+1,)

Al valore minimo di superficie lorda generalmente corrisponde un’organizzazione degli ambienti didattici di
tipo tradizionale; al fine di assicurare che gli ambienti scolastici siano idonei allo svolgimento delle attivita
didattiche, si e stabilito che la superficie minima lorda non possa essere in ogni caso inferiore a 550 mq.

Il valore massimo, invece, permette un’articolazione degli spazi di apprendimento di carattere innovativo e
rispondente alle indicazioni contenute nelle Linee guida del MIUR del 2013.

Costo unitario d’intervento
Ai fini della valutazione del costo di riferimento del plesso scolastico si definiscono:

Costo base di un plesso scolastico per unita di superficie (Cyg) € il costo omnicomprensivo valutato per
superficie lorda d’intervento, riferito a un plesso standard con superficie lorda superiore a 1500 mq in
assenza di problematiche geologiche del sito di sedime.

Il costo unitario base di un plesso scolastico pud assumere valori compresi fra 1.300,00 e 1.900,00 €/mq
lordo per edifici fino a 5000 mq. Per edifici con superficie lorda superiore, per la sola quota parte eccedente
i 5000 mg, i valori dell’intervallo sono a ridotti rispettivamente a 1.100,00 e 1.500,00 €/mq lordo.

Ai diversi valori contenuti entro gli intervalli su indicati corrisponde un diverso pregio architettonico
dell’edificio.

Superficie lorda < 5000 mq €1.300,00 - € 1.900,00

Superficie lorda > 5000 mq € 1.100,00- € 1.500,00*




*Applicato alla sola quota parte eccedente i 5000 mq |

Costo specifico di un plesso scolastico per unita di superficie (Cys) & il costo omnicomprensivo riferito a un
plesso specifico, valutato per superficie lorda d’intervento, tenendo in considerazione le peculiarita
dell’architettura e del sito di sedime. Il costo specifico di un intervento e ottenuto sommando al costo base
(Cyg) ulteriori componenti di costo determinati applicando al costo base fattori correttivi B.

Cus =Cig +(Z Bi)*CuB
Tabella 1_Tabella dei fattori B;

Casistiche: Fattori d’incremento B;
Edifici con superficie lorda minore di 1500 mq Max + 20%
Problematiche geologiche/di sito Max + 10%

Verifiche di congruita

La verifica di congruita é stata svolta, per ciascun intervento, confrontando le stime di costo elaborate dalle
amministrazioni e indicate nelle schede d’intervento, con i costi di riferimento calcolati secondo la
metodologia illustrata nel presente documento.

Nel caso di nuove edificazioni e stato verificato che il costo stimato dall’amministrazione appartenesse
all'intervallo di valori ritenuto ammissibile. Ove la proposta d’intervento prevedesse la ricostruzione in loco
degli edifici (quindi non nel caso di sostituzione edilizia con delocalizzazione), ai fini della valutazione di
congruita, ai valori minimi e massimi del costo standardizzato d’intervento é stato sommato il costo della
demolizione e smaltimento dell’edificio esistente.

Nel caso di adeguamenti sismici, la verifica condotta & stata volta a controllare che il costo dell’intervento
fosse inferiore a quello minimo previsto per la ricostruzione ex novo del plesso scolastico.

In sintesi.

Nel caso di sostituzione edilizia:

Stima costo dell’intervento

) - . CRPyax +Costo demolizione e
proposto dall’amministrazione <

smaltimento

CRPyn +Costo demolizione e
smaltimento

Nel caso di sostituzione edilizia con delocalizzazione:

Stima costo dell’intervento

CRPyin proposto dall’amministrazione

IA
IA

Nel caso di adeguamento sismico:

Stima costo dell’intervento
proposto dall’amministrazione < CRPyin



	Allegato 1 Piano Annuale_MIUR_Edifici scolastic
	ALLEGATO A
	ALLEGATO A PIANO ANNUALE 2018

	CRITERI PER LA  VERIFICA DELLE STIME DI COSTO PROPOSTE DAI COMUNI 22_11 ...

